

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 178 «Солнечный круг»

Н.Э. Кузьмина
«28» января 2023г

**ПЛАН
внедрения ФАОП ДО
в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 178 «Солнечный круг»**

№ п/п	Мероприятие	срок	Исполнитель
1. Организационно – управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно – правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП	Январь-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно – правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП.	Январь-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
3	Разработка и утверждение плана по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФАОП	Январь 2023	Заведующий
4	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на ФАОП»	Февраль 2023	Старший воспитатель
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФАОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель
6	Организация и проведение педагогических часов с рассмотрением вопросов подготовки к применению ФАОП	ежемесячно	Старший воспитатель
7	Издание приказа о полном применении ФАОП при осуществлении воспитательно – образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
8	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФАОП	По мере необходимости	Заведующий
9	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФАОП с 01.09.2023	Август 2023	Старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение			
10	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФАОП. Выявление кадровых дефицитов	Март –май 2023	Заведующий, старший воспитатель
11	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФАОП	Апрель – май 2023	Старший воспитатель
12	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФАОП	Май-июнь 2023	Старший воспитатель

3. Методическое обеспечение			
13	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФАОП	Февраль – август 2023	Заведующий
14	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФАОП	Февраль 2023	Старший воспитатель
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно – развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий
16	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФАОП	Май – август 2023	Старший воспитатель
17	Разработка и утверждение основной образовательной программы в соответствии с ФАОП	Май – август 2023	Заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
18	Изучение содержания ФАОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль – май 2023	Заведующий, старший воспитатель, педагоги
19	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль – май 2023	Заведующий
20	Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов применения ФАОП ДО	Май 2023	Заведующий, старший воспитатель, педагоги
21	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФАОП	До 1 июня 2023	Старший воспитатель
5. Материально – техническое обеспечение			
22	Анализ ресурсного обеспечения ДОО в соответствии с ФАОП	Январь – август 2023	Заведующий
23	Обеспечение оснащенности ДОО в соответствии с требованиями ФАОП к минимальной оснащенности и оборудованию помещений.	Январь – август 2023	Заведующий, старший воспитатель
24	Определение методических пособий, электронных образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФАОП	Апрель 2023	Заведующий, старший воспитатель
25	Обеспечение РППС в ДОО в соответствии с требованиями ФАОП	Февраль – август 2023	старший воспитатель
26	Приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФАОП	Июнь – август 2023	Заведующий, старший воспитатель